

ACTA N.º 1 PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS AL AÑO FISCAL 2025

En la ciudad de Macas, a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil veintiséis, siendo las 14h00, en el despacho de gerencia del Hospital General de Macas, se desarrolló la reunión de planificación y cronograma de actividades para el proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al Año Fiscal 2025. La reunión tuvo como finalidad establecer de manera formal la planificación integral del proceso de Rendición de Cuentas, determinando las acciones para cada una de las fases, los responsables, fechas de ejecución y medios de verificación. Se planificó de la siguiente manera:

FASE 1

1. Designación del Equipo de Rendición de Cuentas del HGM año fiscal 2025, realizada mediante acción de personal de fecha 06 de febrero de 2026 por la Máxima Autoridad.
2. Diseño de la propuesta para la implementación del proceso de Rendición de Cuentas, realizado el 18 de febrero de 2026, incluyendo convocatoria, plan elaborado y acta de aprobación.

FASE 2

3. Elaboración de la consulta ciudadana sobre los temas a informar en la Rendición de Cuentas del HGM, de forma física y en la página web institucional, del 02 al 06 de marzo de 2026.
4. Elaboración del informe narrativo, llenado del formulario y recopilación de información institucional, del 09 al 12 de marzo de 2026.
5. Revisión y validación del formulario e informe narrativo para aprobación, el 16 de marzo de 2026.
6. Socialización interna y aprobación del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas, invitación al Consejo de Usuarios de Salud y publicación en redes y web institucional, el 18 de marzo de 2026.

FASE 3

7. Publicación y difusión del Informe Preliminar en la página web institucional y registro de aportes ciudadanos, el 06 de abril de 2026.
8. Planificación para la Deliberación Pública, para el miércoles 08 de abril de 2026.


9. Realización de la Deliberación Pública presencial con la grabación en vivo en la que debe incluir la evaluación ciudadana de la gestión institucional, este evento se lo realizará el miércoles 15 de abril de 2026.

FASE 4

10. Subida del Informe y llenado del formulario de Rendición de Cuentas en el Sistema Informático del CPCCS, hasta el 31 de mayo de 2026.

11. Publicación del Informe Final de Rendición de Cuentas en el portal web institucional del Hospital General de Macas con todos los medios de verificación, durante el mes de mayo de 2026.

Siendo las 15h00 y no existiendo más puntos que tratar, se da por concluida la reunión, firmando para constancia los integrantes del Equipo de Rendición de Cuentas.




Dra. Paola Palacios Jaramillo
Gerente




Mgs. Jacob Sarmiento Berrezueta
Director Médico



Ing. Manuel Eduardo Otacoma
Analista de Soporte Técnico



Abg. Marcelo Barriga Castillo
Analista de Asesoría Jurídica




Lic. Fabiola Torres Cobo
Analista de Comunicación



Econ. Mary Viviana Sanunga R.
Resp. de Planificación



Ing. Felipe Córdova Jaramillo
Administrativo/Financiero



Mgs. Marianita de Jesús Ñauta Geto
Resp. De Gestión de Calidad



Mgs. Juan Amable Chocho Sumba
Analista de Talento Humano